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Proyecto PitsAutomotriz


2.0 Planeacion


  4.0 Seguimiento y Control


3.0 Ejecucion


5.0 Cierre


2.3 WBS


2.3.1 Definir Paquetes


2.3.2 Definir Entregables


2.4 Cronograma de Actividades


2.4.1 Desarrollo del Cronograma de Actividades


2.5 Representacion Conceptual 


2.5.1 Representar de manera conceptual el funcionamiento del proyecto


3.1 Desarollo de la base de Datos


3.2 Desarrollo de la Aplicacion


4.1 Ejecutar Plan de Pruebas


5.1 Aplicacion Final


5.1.1 Presentacion y demostracion final de la aplicacion


5.2 Documentacion de Aceptacion


5.2.1 Firma del Documento de Aceptacion


1.0 Inicio


1.1 Documentacion


1.2 Investigacion de plataformas


1.1.1 Project Charter


1.1.2 Identificación de StakeHolders


1.2.1 Investigacion de las posibles plataformas a desarrollo la aplicacion


2.1 Analisis de requerimientos


2.2 Definicion del alcanze
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